Zalacznik nr 1 do wyjasnien z dnia 14.08.2019

UMOWA nr 1/2019 (WZOR)
NA ZADANIE PN. ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA WRAZ Z SALA
GIMNASTYCZNA PRZY UL. TERESINSKIEJ W WARSZAWIE, PIERWSZY ETAP
STAN SUROWY OTWARTY - KONSTRUKCJA”.

Zawarta w Warszawie w dniu ............... pomiedzy: ........... Fundacja Ancilla z siedzibg w
Warszawie, przy ul. Sewerynéw 8, kod 00-331, Regon: 146206990, NIP: 525 253 39 39,
reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS 0000426739 z ktérego wynika umocowanie do
reprezentowania - stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy) przez:

1. Marta Polek - PREZES FUNDACII,
zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

2 (nazwa
Wykonawcy)

zs81edziba W ....oooiii (siedziba Wykonawcy),
............................................................................................... (adres
wykonawcy),

wpisanym/wpisang do Krajowego Rejestru Sadowego (lub, odpowiednio, do innego rejestru
lub ewidencji) pod numerem: ................ PIZEZ oo Regon: ........ ,
NIP: ........ (odpowiednio)

reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS / pelnomocnictwa innego
dokumentu, z ktorego wynika umocowanie do reprezentowania - stanowigcego zatacznik do
niniejszej umMowy) przez:

1. (imig, nazwisko 1 pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),

2. (imig, nazwisko i pelniona funkcja reprezentanta Wykonawcy),
zwanym/zwang dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”,

zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, ogloszonego w Biuletynie Zamodwien
Publicznych w dniu ..........ccceeeneeen. podnr.......ceeveennnee. , 0 nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie | etapu budowy - stanu surowego otwartego budynku
przedszkola wraz z salg gimnastyczng przy ul. Teresinskiej] w Warszawie zlokalizowanego na
dziatkach ew. 26, 27, 28, 33 1 39/3 z obrebu 0311 pomigdzy ulicami Bobrowiecka, Polkowska
1 Teresinska na terenie dzielnicy Mokotow w Warszawie.
2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegolnosci:
1) wykonanie konstrukcji zelbetowej z robotami niezbednymi do jej wykonania w
tym w szczegolnosci:
a) roboty przygotowawcze, wykopy, odwodnienie wykopu,
b) izolacja cieplna i przeciwwodna pod ptyta denna, izolacja pionowa
wodoszczelna i cieplna kondygnacji podziemnej zgodnie z projektem
architektury;



) kondygnacja podziemna wykonana w technologii TBW;

d) zasypek wokot budynku do poziomu istniejgcego terenu;

e) konstrukcji zelbetowej wraz z konstrukcja stalowa wejscia;

f) instalacje kanalizacyjne umieszczone w ptycie dennej;

g) instalacja odgromowa w zakresie konstrukcji;

h) instalacje elektryczne — tylko bednarka w zakresie konstrukc;ji;

2) Zagospodarowanie terenu budowy, w tym w szczegdlnosci:

a) rozprowadzenie mediow po terenie budowy z miejsc uzgodnionych z
Zamawiajacym,;

b) odprowadzenie wody i Sciekow z terenu budowy oraz poniesienie kosztow z
tym zwigzanych;

C) usunigcie, wywiezienie i utylizacj¢ starych sieci instalacyjnych i innych
pozostatosci wezesniejszej zabudowy lub uzbrojenia na terenie budowy,
kolidujacych z realizacjg przedmiotu umowy;

d) uzyskanie (w porozumieniu z Zamawiajagcym) wymaganych zgod, pozwolen i
uzgodnien niezbednych do prawidtowego prowadzenia rob6t budowlanych,
poza pozwoleniem na budowg;

e) likwidacja zaplecza budowy w terminie i zakresie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

3) Na przedmiot zamoéwienia Wykonawca udzieli 10 letniej gwarancji.

3. Obiekt budowlany, o ktorym mowa w ust. 1 zostanie wykonany zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, odpowiednimi przepisami prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j
W oparciu o postanowienia niniejszej Umowy.

4. Dokumentacj¢ Projektowa stanowiag: Projekt budowlany cz. 1 i cz. 2 oraz projekty
wykonawcze tj.:
1) Projekt Budowlany - architektura aut. Pana fukasza Gorzynskiego, Pana Macieja
Noszczaka;
2) Projekt budowlany - konstrukcja aut. Pana Marcina Nazaruka, Pana Patryka Nazaruka,
Pana Kazimierza Naczas;
3) Projekt budowlany - instalacje sanitarne aut. Pana Wojciecha Niernseego, Pani Jolanty-
Lubeckiej Godlewskiej, Pani Malgorzaty Olesinskiej, Pana Andrzeja Winklera;
4) Projekt budowlany — Elektryczny aut. Pana Jarostawa Sokotowskiego, Pana Tomasza
Szwajca;
5) Projekt budowlany - Technologia aut. Pana Bartosza Ceryngera, cze$¢ elektryczna aut.
Pana Jarostawa Sokotowskiego;
6) Projekt wykonawczy - architektura aut. Pana Jakuba Bazelaka, Pani Joanny Gorzen
Noszczak;
7) Projekt wykonawczy - branza konstrukcyjna aut. Pana Mariusza Tomczuka;
8) Projekt wykonawczy - branza elektryczna aut. Pana Daniela Sokotowskiego;
9) Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne aut. Pana Arkadiusza Godlewskiego;

5. W ramach niniejszej] Umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
a) Swiadczenia obstugi geodezyjnej w zwigzku z realizowanym przedmiotem umowy,
wykonania inwentaryzacji powykonawczej.



b) przygotowania i dostarczenia do Zamawiajgcego dokumentacji powykonawczej z
uwzglednieniem  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  budynku
przedszkola;

c) skompletowania wszystkich wymaganych prawem dokumentow, ktorych
przygotowanie jest obowigzkiem Wykonawcy w $wietle Umowy oraz/lub
obowigzujacego prawa.

§2
DOKUMENTACJA BUDOWLANA
Wykonawca o$wiadcza, ze otrzymal od Zamawiajacego wszelka dokumentacje (w tym takze
w wersji elektronicznej), oraz ze przekazana dokumentacja jest kompletna 1 wystarczajaca dla
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

§3
ROBOTY ZAMIENNE I DODATKOWE

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg projektowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru robot przepisami, wykonania przedmiotu umowy okre§lonego w §1
ust. 112.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialow 1 urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej a takze zmiany producenta pod
warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajacego i nie spowoduja
obnizenia parametrow tych materiatoéw lub urzadzen, a w szczego6lnosci beda:

a) powodowa¢ obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajagcego na
eksploatacje¢ 1 konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy;

b) powodowac poprawienie parametrow technicznych obiektu budowlanego;

¢) wynika¢ z koniecznosci aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujacych przepisow.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 112 niniejszego paragrafu musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w porozumieniu z Projektantem.

4. Zamiany, o ktérych mowa w ust. 1 1 2 niniejszego paragrafu nie spowodujg zmiany
ceny wykonania przedmiotu umowy, o ktorej mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 4
HARMONOGRAM

1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania 1 przedlozenia Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy harmonogramu rzeczowo-terminowo-
finansowego, uwzgledniajacego wykonanie wszystkich robdt objetych przedmiotem
zamowienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie koszty skladajace si¢ na cene
oferty, niezbedne do zrealizowania zamodwienia z ich podziatem na poszczegodlne
elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru czgsciowego z uwzglednieniem
termindéw realizacji kazdego z tych elementow.

2. Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej
zmiany harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od wystgpienia zmiany.”



§5
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczaltowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w
wysokosci:
11157170 PPN zt
stownie:

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacji
projektowej. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane

z realizacja przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 1 1 2 niniejszej umowy i nie moze
ulec zmianie poza okoliczno$ciami przedstawionymi w § 6.
Wszystkie koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy s3a to miedzy innymi
koszty: podatku VAT w wysokosci 23%, wszelkich robot przygotowawczych i
porzadkowych, zorganizowania, zagospodarowania i pdzniejszej likwidacji placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie budowy),
zwigzane z zabezpieczeniem 1 oznakowaniem prowadzonych robdt, ewentualnych robot,
odtworzeniowych, wykonania ewentualnych przekladek w przypadku kolizji z istniejagcym
uzbrojeniem, wykonania niezbednych rusztowan, doprowadzenia terenu do porzadku, planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia, wykonania dokumentacji powykonawczej, zwigzane z
odbiorami wykonanych robot, ubezpieczenia budowy na czas realizacji i innych czynnosci
niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

§6
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany zakresu Umowy w przypadku koniecznoS$ci
zlecenia Wykonawcy wykonania robot dodatkowych, wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (,,zamoéwienia podstawowego”).

2. Rozpoczgcie wykonywania ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy moze nastgpi¢ po podpisaniu przez Strony, aneksu
zmieniajacego umowe. Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokdt koniecznos$ci
potwierdzony przez inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony. Protokdt ten musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Rozpoczecie wykonywania tych robdt musi by¢ poprzedzone
wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty. Dokumentacja musi by¢
zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi.



3. Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” nieuj¢tych dokumentacjg projektowsa
nastapi na podstawie faktur wystawionych po ich wykonaniu (i odebraniu przez inspektora
nadzoru), lecz nie cz¢éciej niz w okresach miesi¢cznych. Zaptata wynagrodzenia za
wykonane i odebrane roboty dodatkowe nastagpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
przez Zamawiajacego faktury wraz z protokotem odbioru wykonanych robot oraz
kosztorysem, wykonanym w oparciu o nastepujace zatozenia

1) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej; wg $rednich stawek SEKOCENBUD

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie 1, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako érednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

§7
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

1. Zaptata wynagrodzenia za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane nastapi w
oparciu o faktury czgsciowe 1 fakture koncowa.

2. Faktury czg$ciowe beda wystawiane nie cze$ciej niz raz w miesigcu ostatniego dnia
miesigca.

3. Faktury cze$ciowe wystawiane beda po wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru
danego etapu robodt okreslonego w harmonogramie, o ktorym mowa w § 4 pkt 2 niniejsze;j
umowy.

4. Do kazdej faktury cze$ciowej, jak 1 koncowej, Wykonawca jest zobowigzany dolaczy¢
(jako zatacznik) dokument o nazwie: ,,Wykaz podmiotow, ktére wykonywaty roboty,
dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr .... zdnia ....”. Wykaz ten musi
zawierac¢: nazw¢ podmiotu, zakres robodt, dostaw lub ustug wykonanych przez dany podmiot
oraz warto$¢ w zlotych nalezng danemu podmiotowi. Ogolna warto$¢ srodkoéw finansowych
naleznych poszczegdlnym podmiotom musi by¢ rowna wartosci danej faktury. Zatgcznik ten
musi by¢ zlozony w oryginale i podpisany przez Wykonawcg oraz wszystkich
Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcow (za wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli
realizacj¢ zawartych umow o podwykonawstwo 1 przedstawili Zamawiajagcemu
oswiadczenie, z datg pewng, potwierdzajace faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcow, z ktorymi zawarli umowy), bez wzgledu na fakt czy wystepuja w tym
wykazie czy tez nie, oraz inspektora nadzoru. Brak wykazu spelniajacego powyzsze
wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury. Zamiast podpisania wykazu,
o ktorym mowa powyzej, dopuszcza si¢ zlozenie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce osobnego o$wiadczenia o akceptacji wykazu do faktury nr .... zdnia ...
Warunkiem zaplaty nastepnej faktury, zawierajacej takze powyzszy zalacznik, jest
udokumentowanie przez Wykonawce, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy
wystepujacy na zalaczniku zlozonym do poprzedniej faktury otrzymali nalezne im
wynagrodzenie. Dowodem takiego udokumentowania moze by¢: pisemne o$wiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymal nalezng mu kwote, dokument
bankowy potwierdzajacy przelew $rodkéw na konto Podwykonawcy i inne tego typu
dokumenty.



Wymagane jest aby Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy, ktorzy wykonali
przedmioty swoich umow i otrzymali calos¢ naleznego im wynagrodzenia skladali
oswiadczenia z data pewna jednoznacznie potwierdzajace powyzsze fakty.

5. Zaptata wynagrodzenia nastgpi w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury 1 protokotu odbioru wykonanych w tym okresie robot.

6. Ostateczne rozliczenie za wykonany przedmiot umowy nastapi w oparciu o fakture koncowa,
wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego. Faktura koncowa bedzie ptatna
w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego.

Warto$¢ faktury koncowej nie moze byé nizsza niz 10% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, najpozniej przed datg
koncowego rozliczenia z Zamawiajacym - najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng
zaptate, oswiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcoéw
potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak o$wiadczen bedzie
skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez zadnych konsekwencji
dla Zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

7. Wykonawca wyraza zgod¢ na egzekwowanie kar umownych poprzez potracenia czesci
wynagrodzenia w wysoko$ci kar z niezaptaconych faktur wynikajacych z niniejszego
paragrafu poprzez ztozenie o§wiadczenia o potraceniu w formie pisemne;.

8. Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy beda ptatne przelewem na konto wskazane
przez Wykonawce na fakturze.

§8
ZOBOWIAZANIA WYKONAWCY W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
Wymagania Zamawiajacego wprowadzone zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp:
1. Czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotu zaméwienia bedg polegaty na wykonywaniu
pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy:

a) Roboty przygotowawcze, wykopy, odwodnienie

b) wykonanie konstrukcji zelbetowych, konstrukcji stalowych wejscia;

C) zatarcie ptyty dennej pod zywice

d) Izolacja cieplna i przeciwwodna pod ptyta denng , izolacja pionowa wodoszczelna i
cieplna zgodnie z projektem architektury

e) Kondygnacja podziemna wykonana w technologii TBW

f) Wykonanie zasypek wokot budynku do poziomu istniejgcego terenu

g) Wykonanie konstrukcji zelbetowej wraz z konstrukcja stalowa wejscia;

finstalacje kanalizacyjne umieszczone w ptycie dennej

h) instalacje elektryczne — tylko bednarka w zakresie konstrukc;ji

2. Zatrudnienie osob, o ktorych mowa w ust. 1, przy realizacji przedmiotu umowy ma trwa¢ w
okresie realizacji czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. W przypadku zakonczenia zatrudnienia
0s0b wskazanych w ust. 1 przed zakonczeniem realizacji czynno$ci, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zatrudnienia w to miejsce innej osoby, tak
aby wymagania dotyczace zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
Kodeksu pracy byly spetnione przez caty okres realizacji czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1.
3. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy zobowigzany jest do zloZenia
pisemnego o$wiadczenia o wykonaniu obowigzku okre§lonego w ust. 1.

4. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
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wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o§wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny;

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

Wymogow;

¢) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamowienia.
5. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez
Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o0 zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktorych dotyczy wezwanie
zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, imion i nazwisk
tych 0s6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione;j
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnos$ci, ktérych dotyczy ww. o$§wiadczenie wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowiagzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w
sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnos$ci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imig¢ 1 nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prac¢ 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z
tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych. Imie¢ i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji.

6. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracge osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej, okreslonej
w § 18 ust. 1 lit. i. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajagcego
terminie zadanych przez zamawiajagcego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane
bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci.



7.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

8.

Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob podlegajacych zatrudnieniu zgodnie z wymogami

okreslonymi w ust. 1. Zmiany te nie stanowig zmiany umowy.

w

§9
TERMIN WYKONANIA

. Termin wykonania zamowienia:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu zamowienia: od dnia przekazania terenu budowy.

b) zakonczenie realizacji przedmiotu zaméwienia wraz z jego odbiorem - do 31.01.2020 r.

c) Zamawiajacy przekaze Wykonawcey plac budowy przed rozpoczgciem robot
budowlanych, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy;

d) w dniu przekazania placu budowy zamawiajacy przekaze wykonawcy przylacze
elektryczne dla celow budowy o mocy 40 kW oraz wskaze przylacze wody na cele
budowlane ( koszty zuzycia pokrywa wykonawca na podstawie odczytow licznika).

. Terminy wykonania poszczegélnych elementow, ktore moga stanowi¢ osobny element

odbioru czgsciowego, okresla harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy, o ktéorym
mowa w § 4 pkt 2) niniejszej umowy.

. Za termin zakonczenia rob6t uwaza si¢ dat¢ podpisania protokotu odbioru koncowego.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy protokolem, w ktérym zostanie

stwierdzony aktualny stan tego terenu. W imieniu Wykonawcy protokot podpisuje kierownik
budowy wspolnie z przedstawicielem Wykonawcy, w imieniu Zamawiajacego —
przedstawiciel Zamawiajacego;

. Poprzez podpisanie protokotu, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca

potwierdzi, ze zapoznat si¢ z warunkami panujacymi na terenie budowy, a w szczegdlnosci
z warunkami hydrologicznymi i geologicznymi, 1 ze akceptuje takie warunki, jako
odpowiednie do realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z przekazang dokumentacja 1 sztukg budowlana;

. Ochrona terenu budowy, zapewni wstep na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym

przez Zamawiajacego lub Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest sporzadzi¢ i
systematycznie aktualizowac liste¢ osob uprawnionych z jego strony do wstgpu na teren
budowy (w szczego6lnosci pracownikow wiasnych, pracownikéw podwykonawcoéw). Na
kazde Zadanie list¢ t¢ nalezy okazywaé jednostkom kontroli zewngtrznej. Zamawiajacy
sporzadzi 1 przekaze Wykonawcy liste 0sob uprawnionych w jego imieniu do wstepu na
teren budowy. Lista ta moze by¢ na biezaco uzupetniana i zmieniana.

. Wykonawca przed zamoéwieniem materialdow 1 urzadzen musi uzyska¢ zgode Inspektora

nadzoru i Zamawiajacego na ich zamowienie, w zwigzku z tym przedlozy Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego karty materialowe wraz z dokumentami w szczegodlnoSci:
certyfikatami lub deklaracjami zgodno$ci, $wiadectwami dopuszczenia, atestami,
fabrycznymi kartami katalogowymi, kartami zgodnosci CE wraz z ich ttumaczeniem na
jezyk polski. Karte materiatowa zatwierdza Inspektor nadzoru inwestorskiego, projektant i
Przedstawiciel Zamawiajacego. Wzor karty materialowej stanowi zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umMowy.

. Zamawiajacy wraz z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego dokonajg zatwierdzenia

materiatdéw 1 urzadzen w terminie nie przekraczajacym 14 dni, od dnia zloZenia przez
Wykonawce kart materiatowych (wraz z zatgcznikami). Po uptywie 14 dniowego terminu,
uwaza si¢, iz wniosek Wykonawcy o zatwierdzenie materialdow, wyrobow oraz urzadzen
zostal zaakceptowany.



§10
OBOWIAZKI STRON

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie wszelkich czynnosci, ktore nie sa obowigzkiem Zamawiajacego, a s3
niezbedne Ilub wskazane do nalezytego prowadzenia robot budowlanych i
prawidlowego wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z Umowa, Prawem
budowlanym, z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,
(Dz. U. z 2003, poz. 401) 1 innymi przepisami.

2. Wykonawca, w zakresie robot budowlanych, zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

8)

9)

Przestrzegania cigzacych na nim obowigzkéw wynikajacych z Ustawy z dnia 14
grudnia 2012 roku o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 701) oraz Ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $§rodowiska (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1396) w
szczegbdlnosci w zakresie posiadania wymaganych zezwolen, pozwolen oraz
prowadzenia ewidencji.

Do przedlozenia na zadanie Zamawiajacego w terminie 3 dni roboczych od
wystapienia, wymaganych prawem dokumentdw zwigzanych z prowadzeniem na
terenie inwestycji dziatalno$ci w zakresie zbierania, przetwarzania lub wytwarzania
odpadow stosownie do przepisOw ww ustawy.

Uzgadniania z Zamawiajacym tre$ci pism, wnioskow, uzupehien itp. kierowanych
do wilasciwych organéw w sprawie gospodarki odpadami oraz przekazywanie
Zamawiajacemu na biezaco kopii korespondencji, decyzji, zezwolen, umow itp.
dotyczacych gospodarki odpadami na terenie budowy.

Zawarcia — jako wytwarzajacy odpady — na wilasny koszt umowy na wywoz i
unieszkodliwianie odpadow z terenu budowy, zgodnie z wlasciwymi przepisami.
Przygotowania przed rozpoczgciem robot budowlanych, informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, o ktorej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b Prawa
budowlanego oraz sporzadzenie, na podstawie tej informacji, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. Dz. U. nr 120 poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia), wprowadzania niezb¢dnych zmian do
powyzszej informacji 1 planu, wynikajacych z postepu robdt budowlanych oraz
ztozenia przez Kierownika Budowy o$wiadczenia do wlasciwego organu o
sporzadzeniu 1 przechowywaniu ww. planu na terenie budowy oraz o przyjeciu
obowigzku kierowania budowg.

Pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu Umowy muszg zosta¢ przeszkoleni
stanowiskowo 1 w zakresie przepisow BHP, posiada¢ wymagane badania lekarskie,
muszg by¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochronne i1 schludne ubrania robocze.
Przejecia od Zamawiajacego terenu budowy. Z chwila podpisania protokolu
przejecia terenu budowy Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymania terenu
budowy i do zapewnienia na nim porzadku a takze przejmie odpowiedzialno$¢ za
skutki dziatan 1 zaniechan oraz zdarzen majacych miejsce na terenie budowy oraz
za inne czynnosci z ta budowa zwiazane, zgodnie z art. 652 k.c.

Zapewnienia rozprowadzenia mediow niezbednych do prowadzenia robot
budowlanych na terenie budowy oraz do poniesienia kosztoéw z tym zwigzanych.
Zamawiajacy moze potraci¢ te koszty z wynagrodzenia.

Pokrycia kosztow zuzycia no$nikow energii cielnej, wykorzystanych do ogrzewania
budynkow zlokalizowanych na terenie budowy w czasie wykonywania robot
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budowlanych, kosztow wody oraz usuwania sciekow 1 odpadéw, kosztow energii
elektrycznej i ochrony (dozoru mienia) od daty protokolarnego przejecia terenu
budowy od Zamawiajacego do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego. W
przypadku podpisania umowy na dostawe mediéw dla zaplecza budowy (zasilanie
tymczasowe lub docelowe) bezposrednio przez Zamawiajagcego, wykonawca ma
obowigzek pokry¢ w catosci koszt zuzycia tych mediéw liczac do dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego, optacajac terminowo faktury wystawiane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze potraci¢ te koszty z wynagrodzenia brutto
Wykonawcy.

10) Zapewnienia przestrzegania przepisow BHP i przeciwpozarowych na terenie
budowy oraz do zapewnienia zastosowania wszelkich niezbednych srodkow i1
urzadzen zabezpieczajacych i ochronnych w tym zakresie, pod rygorem naliczenia
kary umowne;j;

11) Zapewnienia w okresie realizacji umowy ochrony terenu budowy, w tym mienia
Zamawiajacego;

12) Zapewnienia sprzatania i utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie
realizacji umowy;

13) Utrzymania w nalezytym porzadku drég wewngtrznych na terenie budowy oraz
wjazdu 1 wyjazdu na drogi publiczne, pojazdy wjezdzajace na teren budowy beda
doktadnie czyszczone, tak aby =zapobiec zabrudzeniu droég publicznych i
dojazdowych;

14) Usuwania zanieczyszczen z terenu budowy jak rowniez utrzymywania tadu i
porzadku na terenach bezposrednio przylegajacych do budowy (drogi publiczne 1
inne dojazdowe, chodniki, tereny zielone itp.), zabronione jest parkowanie
pojazdéow 1 skladowanie materiatow poza terenem budowy, z wylgczeniem
krotkotrwatego postoju;

15) Zapewnienia wlasciwej ochrony srodowiska naturalnego na terenie budowy i wokot
1 zapobiegania skazeniu terenu budowy na skutek prowadzonych prac; wszelkie
dziatania zwigzane z wymiang olejow, tankowaniem czy skladowaniem paliwa na
terenie budowy winny by¢ pod szczeg6lng obserwacjg i kontrolg w miejscach do
tego wyznaczonych i odpowiednio zabezpieczonych. Niedopuszczalne jest na
terenie budowy mycie pojazdow, za wyjatkiem czyszczenia majacego zapobiec
zabrudzeniu drog. Istniejace drzewa winny by¢ w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniem;

16) Koordynowania wszystkich robot budowlanych zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy. Z wilasnej inicjatywy lub na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
organizowal narady koordynacyjne z udzialem podwykonawcéw dotyczace
realizacji robot budowlanych. Jezeli z zadaniem wystapi Zamawiajacy zostanie ona
zorganizowana w terminie do 2 (dwdch) dni od daty przedtozenia takiego Zadania
(faxem, mailem);

17) W okresie realizacji umowy, a takze w okresie gwarancji i rekojmi niezwlocznego
zawiadamiania Zamawiajacego poczta elektroniczng oraz przez operatora
pocztowego listem poleconym, o:

a) zmianie adresu siedziby lub firmy Wykonawcy;

b) zmianie os6b reprezentujacych Wykonawce;

c) innych zmianach w Rejestrze Przedsigbiorcow dotyczacych Wykonawcy;
d) wszczeciu postgpowania upadtosciowego;

e) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca;
f) ogloszeniu likwidacji Wykonawcy;

g) zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy;
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18) Zawiadamia w formie pisemnej o wszystkich przypadkach wymagajacych, na mocy
udzielonej gwarancji, specjalistycznego serwisowania, z podaniem warunkow tego
serwisu. Tak przygotowana tabela serwisOw stanowi jeden z elementow
dokumentacji powykonawczej;

19) Stosowania si¢ do instrukcji i zalecen inspektora nadzoru w zakresie przewidzianym
w art. 26 prawa budowlanego. Zamawiajacy moze nakazaé na pismie Wykonawcy
wstrzymanie na wskazany czas wykonywanej czg¢$ci robdt budowlanych, jezeli
wykonywane s3 w sposob niezgodny z umowag, dokumentacja czy przepisami
prawa;

20) Wykonywanie obowiazkow w taki sposob, aby nie przeszkadzaty i nie zaklocaty
funkcjonowania sgsiednich budynkow, obiektow 1 infrastruktury. Roboty
budowlane begda prowadzone w sposéb niepowodujacy szkodd ani zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia, pod rygorem odpowiedzialnosci Wykonawcy na
zasadzie ryzyka za powstate szkody. W przypadku powstania zagrozen lub szkod w
zwigzku z wykonywanymi robotami budowlanymi, Wykonawca podejmie
natychmiastowe dziatania zapobiegajace lub ograniczajace zakres skutkow tych
zjawisk. O wszelkich zagrozeniach lub szkodach spowodowanych realizacjg robot
budowlanych Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego na pismie.

21) na wilasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty oraz dba¢ o stan
techniczny i1 prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy;

22) ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

23) Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

3. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) wspotdzialanie z Wykonawca przy realizacji Przedmiotu Umowy, w tym

udzielanie niezbgdnych pelnomocnictw w celu prawidtowego wykonania Przedmiotu

Umowy;

2) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy w terminie wynikajacym z

postanowien § 9 Umowy;

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego obejmujacego wszystkie branze

przedmiotu Umowy;

4) dokonywanie 1 potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy, prowadzonym

przez Wykonawce;

5) dokonanie czynnosci odbiorowych robot po ich zakonczeniu i potwierdzeniu

przez Zamawiajacego gotowosci do odbioru — zgodnie z zapisami zawartymi w § 15

Umowy;

6) terminowa zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytulu

realizacji Umowy.

§11
KIEROWNICTWO BUDOWY
1. Osoby skierowane do realizacji przedmiotu umowy:

a) Kierownikiem Dudowy — Jest: .....occcoiiiiiiiiiiii s ,
posiadajagcy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen.

INT UPTAWIIETL: ..vviieieiieiiiieeiieeeteeeeieeeetee e aeeessteeessaeeesaeesssaeesssaeeassaeeassaeenssesensseesnsees

b)  kierownikiem — TODOt  JEST  oooiiiieiiiiiieie e ,

posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci w



specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen.

INT UPTAWIICTL: ..vvieeiiiieeiieeeiieeeteeeeveeeetee e taeeeteeeesaeessaeesssaeessseeenssaeesssaeessesensseeensses

c) kierownikiem — 1ODOt  JESt oo e ,
posiadajacy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnos$ci instalacyjnej
w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen.

INT UPTAWINICTL: ..eviieiiiieeiiieeiieeeeitee et e e etteeeteeessbaeessseeessseeessseeessseeesssseessseesnsseeessesennns

2. Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie nalezytego wykonywania obowigzkow przez
Kierownika Budowy zgodnie z Umowg oraz wlasciwymi przepisami, w szczeg6dlnosci art.
21a, 22, 42 ust. 2, 46, 75 Prawa budowlanego oraz wszelkich innych obowigzkow, ktore
moga mu zosta¢ powierzone przez Zamawiajagcego w zwigzku z wykonywaniem Umowy.

3. Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy jedynie za uprzednig pisemna
zgoda Zamawiajgcego.

4. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby wyszczegélnionej w ust. 1
niniejszego paragrafu w nastepujacych przypadkach:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

5. W przypadku zmiany osoby wyszczeg6lnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do pelnienia w/w obowigzkow musi spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia dla danej funkc;ji.

6. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow w
szczegolnosci nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z przepiséw
prawa np. prawo budowlane lub z innego uzasadnionego powodu ich zachowanie zagraza w
jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy np. poprzez wykonywanie
obowigzkow bedac pod wptywem alkoholu lub innych $rodkéw odurzajacych lub razaco
naruszajgc przepisy bhp. Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie
nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztoZzenia wniosku Zamawiajacego.

§12
INSEPKTOR NADZORU

Funkcje inspektora nadzoru z ramienia Zamawiajacego petni¢ bedzie:
............................................. z siedziba:

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 1 26 ustawy Prawo Budowlane
(t.j. Dz. U.z2019 1. poz. 1186). Zamawiajacy upowaznia inspektora nadzoru do kontrolowania
rozliczen budowy.
§13
UBEZPIECZENIE
1. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl Zamawiajagcemu kserokopie dokumentu
pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce, potwierdzajacego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zaméwienia - w okresie realizacji przedmiotu umowy na sume
gwarancyjng w wysokosci co najmniej wartos¢ ceny ofertowej brutto tj. ................ V2
(stownie: ...l ) na jedno 1 na wszystkie zdarzenia (wypadki).
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2. Wykonawca ma obowigzek, po kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia
Zamawiajacemu kserokopii dokumentu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez
Wykonawce, potwierdzajacego ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej,
w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty jego wystawienia.

3. W przypadku nieodnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe - z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy. Odstgpienie od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w niniejszym
ustepie, stanowi odstgpienie z przyczyn zawinionych przez Wykonawce.

4. W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okoliczno$ci wystapi konieczno$¢ przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznos$ci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

5. Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem rob6t budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniale w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢
cywilng wobec 0sob trzecich oraz z tytulu zdarzen losowych, ktéra w pelni zabezpieczy
mogace wystapic roszczenia w petnej wysokosci.

§14
WYKONYWANIE ROBOT I PODWYKONAWCY

1. Wykonawca wykona wiasnymi silami wszystkie roboty budowlane stanowigce przedmiot
Umowy / Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy: .............c.ccveiuienveiieeenvee v (Wybrac
zgodnie z oswiadczeniem Wykonawcy ztoZonym w ofercze)

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

4. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegolnosci,
iz:

a) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore $cisle odpowiadaja cze$ci zamoOwienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawca,

C) wyplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowac w czesciach, na podstawie odbiorow czgsciowych robot wykonanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,
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d) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakos$ci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcag 1 powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w Dokumentacji projektowej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
Ofercie Wykonawcy,

e) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu
odpowiedzialnos$ci za Wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentéw, o§wiadczen i wyjasnien dotyczacych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaptaty przez Wykonawcg wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od
zwrotu  zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

. Zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu

przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic

wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przedtozenia

Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego, projektu Umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilosci

robot i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie

Wykonawcy, wraz z czgscia dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktore maja by¢

realizowane na podstawie Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci

dokumentacji, nie p6zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu umowy
przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, wraz ze zgoda

Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie

uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od

dnia przedtozenia mu projektu nie zglosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedlozenia
projektu przez Wykonawce uznaje si¢ dzien przedlozenia projektu Inspektorowi nadzoru

inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

. Zamawiajacy zglosi w terminie okreS§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu

Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w

nastepujacych przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 4,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentow lub informacji, o ktérych mowa
w ust. 7,

C) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty za realizacj¢ przedmiotu
umowy od =zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawcg za realizacj¢ przedmiotu
umowy przez Podwykonawce;
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

d) gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajgce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy przez Zamawiajacego,

e) gdy termin realizacji robot budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany Umowg dla tych robét,

f) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigdzy Zamawiajagcym a
Wykonawca na podstawie Umowy;

g) gdy zakres roboét, ktory jest przedmiotem umowy o podwykonawstwo pokrywa si¢
z zakresem robot zleconym innemu podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 9 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz
na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy do
realizacji robot budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedlozonej Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okre§lonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, bgdzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zglosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przedlozy Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi stanowigce cze¢s¢ przedmiotu Umowy, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem Umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5
ust. 1, jako niepodlegajacy temu obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
Umoéw o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000
zth.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostala zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopiag Umowy
z podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajagce umowe w imieniu
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadaja uprawnienia do jego
reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktorym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego Umowa o
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19.

20.

21.

22.

23.

podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym
w ust. 7—13.

Do zmian istotnych postanowien Umoéw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust.
18, stosuje si¢ zasady okreslone w ust. 7 — 13.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych ta
umows3.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca, nie speiniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okre§lonych Umowa, nie daja r¢kojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robdt budowlanych, dostaw
lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszaja postanowienia
niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sa w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
zataczy¢ do przedkladanego projektu jego thumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — tlumaczenie przysi¢gte umowy na jezyk polski.
Jezeli Zamawiajacy zazada tego na pisSmie, Wykonawca zobowigzany bedzie do
opracowywania dziennych raportow zatrudnienia w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, z podzialem na rodzaje robot budowlanych i podwykonawcow wykonujacych
poszczegdlne czgsci robot budowlanych lub robdt dodatkowych. Forma raportu zostanie
uzgodniona z Zamawiajgcym.

S5
ODBIOR ROBOT

. Odbiory czesciowe oraz odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez inspektora

nadzoru na podstawie pisemnego zgtoszenia w Dzienniku budowy, w ciggu 7 dni od daty
zgloszenia.

. Po zrealizowaniu przedmiotu zamdéwienia Wykonawca przeprowadzi przewidziane w

dokumentacji projektowo wykonawczej 1 wlasciwych przepisach proby, sprawdzenia,
pomiary 1 odbiory techniczne zawiadamiajac o tym pisemnie Zamawiajacego, facznie z
wpisem do Dziennika budowy, nie pdzniej niz na 7 (siedem) dni przed planowanym
terminem ich przeprowadzenia;

. Gotowos¢ do odbioru koncowego osiggnigta jest z chwilg zakonczenia przez Wykonawce

wszelkich realizowanych robdt budowlanych, przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym
niezbednych przegladow, pomiaréw, prob i1 sprawdzen, ktore pozwolg na przekazanie
Zamawiajacemu kompletu dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego i
do zlozenia kompletnych dokumentéw Kierownik budowy dokona wpisu do Dziennika
budowy o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego, a Wykonawca zawiadomi pisemnie
Zamawiajacego o osiggnigciu gotowosci do odbioru koncowego.

. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany dolaczyc¢:

1) oryginat Dziennika budowy;
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2) oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z
dokumentacjg projektowa i prawem budowlanym oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu
1 porzadku Terenu Budowy, a takze — w razie wystapienia takiej koniecznosci — drog
dojazdowych 1 nieruchomosci sgsiadujacych z terenem budowy;

3) protokoty wszelkich badan i sprawdzen jak réwniez nie przekazane wczesniej certyfikaty,
atesty 1 deklaracje — w 2 (dwoch) egzemplarzach, poswiadczone przez Inspektora co do ich
kompletnosci;

4) dokumentacje powykonawcza (w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza)
zgodng z postanowieniami Umowy, poswiadczone przez Inspektora co do ich kompletnosci
1 aktualnos$ci z wykonanymi robotami budowlanymi;

5) wszelkie inne, nie wymienione wyzej dokumenty zwigzane z realizacja Umowy,
niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na uzytkowania;

5. Komisyjny odbidr koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 10 dni od daty zgloszenia przez Wykonawce i potwierdzenia prawidlowosci i gotowosci
wykonanych robdt do odbioru przez inspektora nadzoru.

6. Komisja zostanie powotana przez Zamawiajacego i musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawcy.

7. Odbior koncowy nie moze trwac dtuzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci odbioru
koncowego komisja podpisuje protokét odbioru koncowego, ktorego data jest terminem
zakonczenia robot.

Protokét odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

8. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu protokoldw odbiorow
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy Wykonawca, Podwykonawcami i
dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego ich faktyczne usunigcie.

Protok6t odbioru koncowego stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
zadania.

9. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ 1 estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu
wystgpienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze
przerwac¢ odbiér koncowy, wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia
wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po

jego uptywie powroci¢ do wykonywania czynnos$ci odbioru koncowego.

11. Komisja sporzadza protokot odbioru koncowego robot. Podpisany protokoét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

12. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone wady:

12.1. Nadajace si¢ do usunigcia, to Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie. Fakt usuni¢cia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usunigcia wad lub nie usunie ich
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca,
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogdlnych;

12.2. Nie nadajace si¢ do usunig¢cia, to Zamawiajacy moze:

1) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
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14.

1

1

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;

2) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementow obiektu zgodnie
Z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zadac rozebrania elementdéw obiektu z wadami
na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin na usuni¢cie wad, a fakt
usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiajacego wynosi 15 dni od daty
powiadomienia Wykonawcy o ich powstaniu.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.

§16
REKOJMIA I GWARANCJA

. Strony postanawiaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementow przedmiotu umowy wynosi 10 lat liczac od dnia odbioru koncowego
catego przedmiotu umowy.

. Wykonawca udziela 10 letniej gwarancji za wady fizyczne przedmiotu umowy, liczac od
dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

. Okres rekojmi zostat zrbwnany z okresem gwarancji. Wykonawca wnosi na okres rekojmi i
gwarancji zabezpieczenie, o ktorym mowa w § 19.

. Wykonawca begdzie zobowigzany do udzialu w corocznych bezplatnych przegladach
W okresie gwarancji oraz na miesigc przed uptywem 10 letniego okresu gwarancyjnego.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3a komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Z przegladu
gwarancyjnego sporzadzony jest protokot przegladu gwarancyjnego. Nieobecnos¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem
do usunigcia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego
terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robdt oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakos$ci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunig¢cia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.

. Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie
rekojmi 1 gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uptywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci 1 rgkojmi, wcelu oceny wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
ujawnionych w okresie rgkojmi 1 gwarancji jakoSci.

. Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

0.  Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem usunigcia wad, sporzadzonym
po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi i w okresie gwarancji jakosci.

1.  Nie pozniej niz w ostatnim dniu obowigzywania gwarancji jakosci 1 rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbior ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
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wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi i1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypehienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

12. Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokot odbioru ostatecznego.

13. Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwo$cig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badz jego czesci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowigzany przedtuzyc
gwarancj¢ w stosunku do catego przedmiotu umowy na nowy okres. Zamawiajacy wyznacza
nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany
usung¢ wady.

14. Strony ustalaja nast¢pujace adresy e-mail w zakresie usuwania wad i usterek:

14.1 adres Zamawiajacego: budowa.p210@gmal.com;
14.2 adres Wykonawey: .......oooovvviiiiiiiiiiiiiiiiinnnn. ;

15. O wykryciu wady lub usterki Zamawiajacy jest zobowigzany niezwtocznie zawiadomic
Wykonawce na adres poczty elektronicznej, o ktorym mowa w ust. 14.2;

16. Po uzyskaniu zgloszenia wady (tj. po otrzymaniu zawiadomienia drogg e-mail) Wykonawca
jest zobowigzany skontaktowac si¢ telefonicznie w ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin
od momentu zgloszenia ze zglaszajacym wade, w celu ustalenia dalszych krokow i
poinformowaé, w ciggu nastgpnych 12 (dwunastu) Zamawiajacego droga e-mail, o
poczynionych uzgodnieniach oraz przedstawi¢ merytoryczne stanowisko dotyczace
zgloszenia. Wszelkie uzgodnienia ze zglaszajagcym wade winny by¢ uprzednio
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Brak reakcji Wykonawcy w wyzej wskazanym
terminie oznaczac bedzie uznanie przez Wykonawce zasadnos$ci zgloszonej wady. Powyzszy
skutek nastapi rowniez w sytuacji braku zajgcia merytorycznego stanowiska Wykonawcy.

17. Wykonawca jest zobowigzany dokona¢ wszelkich niezb¢dnych napraw, zmian, wymiany w
terminie 7 (siedmiu) dni od daty zgloszenia mu wady lub w przypadku wad istotnych w
terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonymi w protokole, o ktorym mowa w ust.
18. Za wady istotne uznaje si¢ wady, ktorych w ocenie Zamawiajacego nie da si¢ usuna¢ w
terminie 7 (siedmiu) dni ze wzgledow technologicznych lub atmosferycznych.

18. W przypadku wad istotnych Zamawiajacy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin 1 miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzadzony protokot potwierdzajacy
istnienie wady, sposOb jej usunigcia i wyznaczony przez Zamawiajacego termin jej
usunigcia.

§17
PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastgpujacych
okoliczno$ciach:

1) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, Zze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach.

2) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pisSmie w terminie 14 dni
kalendarzowych od uptywu terminu wskazanego w wezwaniu;

3) Wykonawca przerwat realizacje robot 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni roboczych;

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje
materiaty niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego w
terminie 30 dni kalendarzowych od dni powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstagpienia od umowy, jezeli:
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1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w
niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robot lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia
wiadomosci o powyzszej okolicznos$ci.

. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajagcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale inspektora
nadzoru sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na
dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robo6t nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru odbioru robot przerwanych
oraz robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialno$ci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
zakupu, za ktére Wykonawca przedstawi fakturg zakupu;

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow 1 urzadzen;

4) przejecia od Wykonawcey pod swdj dozor terenu budowy.

. Sposob obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czg¢$ci umowy

bedzie nastgpujacy:

1) w przypadku odstgpienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastagpi  odliczenie warto$ci tego elementu
(wynikajacej z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogdlnej wartosci
przedmiotu zamdéwienia;

2)w przypadku odstgpienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastagpi na podstawie kosztorysow, przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

Kosztorysy zostang przygotowane w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) ceny czynnikéw produkeji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysoOw opracowanych

przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej; wg srednich stawek SEKOCENBUD
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2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w podpunkcie 1, brakujace ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;

3) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nast¢pnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi
na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
KARY UMOWNE
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

b) za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy dzien zwtoki;

c) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

d) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno§¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych za kazda
nieprzedlozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

€) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci ustawowych odsetek za nieterminowa zaplate;

f)za brak =zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom - w wysokos$ci 0,5% naleznego im wynagrodzenia za kazde dokonanie
przez Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow;

g) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych;

h) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca -
w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowys;

1) w przypadku braku zatrudnienia przez Wykonawce badZz Podwykonawce, o0sob
wykonujacych prace wskazane w § 8 ust. 1, w 1loSci 1 w sposob okreslony w § 8 ust. 5 lit.
a, badz w przypadku nie przedstawienia dowoddw potwierdzajacych ich zatrudnienie, w
wysokosci 1 000 zt brutto miesigcznie za kazda z osob, ktéra powinna by¢ zatrudniona
na podstawie umowy o prace. Kara bedzie naliczana za kazdy miesiagc, w ktérym
Wykonawca nie wypehit zobowigzania.;

J) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego,
czyli przed uptynigciem okresu gwarancji lub rgkojmi — w wysokosci 0,2%
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

k) za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2 000 zt. za kazda nieterminowg zaptate lub jej
brak;

1) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt. za
kazdy projekt umowy lub projekt jej zmiany;

1) za nieprzedtozenie w terminie okreslonym w § 14 ust. 11 poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1 000 zt za
kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiang;

m) za niedokonanie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wskazanego w § 14 ust. 4 lit. a - w wysokosci 1 000 zt.

n) za nieprzestrzeganie przepisow BHP lub przepisow przeciwpozarowych w trakcie
prowadzenia robdt budowlanych lub robot dodatkowych na terenie budowy oraz
niezastosowanie wszelkich niezbednych $rodkow 1 urzadzen zabezpieczajacych i
ochronnych w tym zakresie — 2 000 zi (slownie: dwa tysigce zlotych) dla
nieprawidlowosci istotnych i w wysokosci 500 zl. (slownie: pieéset ztotych) dla
nieprawidlowosci pozostatych. Inspektor Nadzoru ztozy Wykonawcy/kierownikowi
budowy pismo informujace o natozeni i wysokosci kary i wyznaczeniu stosownego
terminu na usuni¢cie nieprawidlowosci.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowa za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, przedstawionej w art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z p6zn. zm.).

. Wykonawca wyraza zgodg¢ na potracenie z faktur kar umownych.
. Strony mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach Kodeksu cywilnego w przypadku, jezeli

poniesiona szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych.

. Zamawiajacy moze usuna¢, bez zgody sadu powszechnego, w zastgpstwie Wykonawcy 1 na

jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

. W przypadku uzgodnienia zmiany termindOw realizacji kara umowna begdzie liczona

od nowych terminow.

. Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 pkt b, czyli "za zwloke

w oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke¢ w usunieciu wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym", o ktorym mowa w ust. 1 pkt j nie moga przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

§19
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniodst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci § % ceny

oferty brutto, co stanowi kwot¢ W wysoKoSCi: .........covieviiiiiiia.n. zt
stownie:

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ...............ooooiiiiiiiiiii,
. W przypadku nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuni¢cia wad przedmiotu

zamoOwienia, zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wlasno$cia
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Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

4. W przypadku nalezytego wykonania robdt — 70% zabezpieczenia zostanie zwrdcone lub
zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu umowy
potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie. Pozostata czgsé, tj. 30% zostanie zwrocona lub
zwolniona w ciggu 15 dni po uplywie r¢kojmi za wady na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub wad
podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokoét ich usunigcia.

5. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 20 ust. 1.2 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najp6zniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przediuzenia terminu waznos$ci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z platno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 20
ZMIANY UMOWY

1. Strony przewiduja nastgpujace zmiany niniejszej umowy w zakresie:

1.1 zmiany wynagrodzenia o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy, w przypadku wystapienia
ktérejkolwiek zmiany wskazanej w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych, to jest zmiany:

a) stawki podatku od towaroéw 1 ustug;

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

1) Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia obowiazywac bedzie od dnia wejscia w zycie zmian o
ktérych mowa w ust. pkt 1.1.

2) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. a warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni si¢, a okre§lona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona z uwzglednieniem nowe;j stawki podatku od towaréw i ushug.

3) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto§¢ wzrostu/obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy z tytulu
zatrudnienia os6b z minimalnym wynagrodzeniem za prac¢ lub minimalng wysokoscia stawki
godzinowej do wysokoSci zmienionego minimalnego wynagrodzenia lub zmienione]
wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu/obnizenia minimalnego wynagrodzenia lub minimalne;j
stawki godzinowe;.

4) W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit ¢ wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu/obnizenia catkowitego kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on
zobowigzany ponie$¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowe;j
kwoty netto wynagrodzenia oséb bezposrednio wykonujagcych zamoéwienie na rzecz
Zamawiajacego.

5) Warunkiem dokonania waloryzacji bedzie skierowanie do Zamawiajgcego pisemnego
wniosku Wykonawcy o zmiang wynagrodzenia, w ktérym Wykonawca wykaze bezposredni
wplyw tych zmian na koszt wykonania przedmiotu umowy, przedktadajagc Zamawiajagcemu
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stosowne wyliczenie uwzgledniajgce, w szczegdlnosci ilo$¢ pracownikoéw zatrudnionych przy

realizacji zamoOwienia, ilo§¢ przepracowanych przez tych pracownikdéw roboczogodzin,

rodzajow posiadanych przez nich umoéw i czasu ich trwania.

6) Waloryzacja wynagrodzenia, w przypadkach o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1.1 lit. b i ¢

zostanie dokonana gdy Zamawiajacy uzna, ze Wykonawca wykaze, ze zmiany te maja wptyw

na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

1.2 zmiany terminu ustalonego w § 9 ust. 1 lit. b w przypadku wystagpienia opdznien

wynikajacych z:

a) przestojow 1 opdznien zawinionych przez Zamawiajacego;

b) zaistnienia przeszkéd spowodowanych sita wyzsza tj. zdarzeniem zewngtrznym,
niemozliwym do przewidzenia i niemozliwym do zapobiezenia takie jak: powodz, pozar,
podtopienia, huragany, traby powietrzne, trzgsienie ziemi, upadek statku powietrznego,
dziatania wojenne lub ogloszenie stanu wojennego, strajk ogolnokrajowy lub lokalny,
ogloszony stan kleski zywiotowej;

c) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot takich
jak: wystapienie silnych wiatrow, intensywnych opadéw $niegu, ulewnych deszczy,
nawalnic oraz wystgpienie temperatur (ponizej minus 5 stopni C przy pracach zwigzanych
z betonowaniem, a przy pozostatych pracach temperatury ponizej -100 C) — fakt ten musi
zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika budowy oraz
zgloszony niezwlocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez inspektora
nadzoru.

d) napotkania podczas robot ziemnych na niewybuchy lub niewypaty, odkrycie na terenie
budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym 1 historycznym oraz kopalnych
szczatkow roslin lub zwierzat, ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia
wykonywanie robot budowlanych, Wystapienie uwarunkowan
przyrodniczych/$§rodowiskowych, ktére czasowo wstrzymajg rozpoczecie lub realizacje
robot, wydtuzanie si¢ procedur administracyjnych zwigzanych z uzyskiwaniem zezwolen
i zgdd oraz wszelkich pozwolen z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy (np.
takich jak: zezwolenie na zajgcia pasa drogowego itp.;

e) wystgpienia okolicznosci, ktérych Strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej staranno$ci;

f) zawarcia aneksu do niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, o ile realizacja dodatkowych robot budowlanych wptywa na
termin wykonania niniejszej umowy;

g) wystapienia istotnego btgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydhuizony o czas niezbedny na usunigcie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej.

h) koniecznos$ci uzyskania uzgodnien z MPWiK na odprowadzenie wody, o czas nie dluzszy
niz 30 dni kalendarzowych.

1) opdznienia, o ktorych mowa w ust. 1.2 muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

2) w przedstawionych w ust. 1.2 przypadkach wystapienia op6znien, Strony ustala nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy rowny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

1.3 Zmiany postanowien zawartej umowy moga nastgpi¢ za zgoda obu Stron wyrazong na

pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.

1.4 Zamawiajacy poniesie koszty wstrzymania prac oraz utrzymania placu budowy w
przypadku przestojow wykonanych na zagdanie Zamawiajacego, z przyczyn nie lezacych po
stronie Wykonawcy.
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§21
Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelno$ci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umow przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie
wynikato prawo do dochodzenia bezposrednio zaptaty i1 roszczen finansowych od
Zamawiajacego.

§22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zaméwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi oraz
Kodeksu cywilnego.

§23
Ewentualne spory powstale na tle wykonania przedmiotu umowy, Strony poddaja
rozstrzygnigciu sgdom powszechnym wilasciwym dla siedziby Zamawiajacego.

§24
Umoweg sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach — 2 dla Zamawiajacegoi 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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